



## Starpnozaru koalīcijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai

### DARBA PLĀNS

2019.gada rudens/ 2020.gada pavasaris

Nr.	Aktivitāte	Termiņš	Atbildīgais Koalīcijas dalībnieks
<b>I</b>	<b>Koalīcijas darbība</b>		
1.	Koalīcijas izveidošana	31.10.2019.	LAPAS, IIC
2.	Koalīcijas pamatdarbības dokumentu izstrāde	10.01.2020.	LAPAS, IIC
3.	Koalīcijas popularizēšana, jaunu dalībnieku piesaiste	Pastāvīgi	LAPAS, IIC, visi Koalīcijas dalībnieki
4.	Koalīcijas dalībnieku saraksta un reģistrēšanās uzturēšana	Pastāvīgi	LAPAS
5.	Koalīcijas mājas lapas sadaļas izveide un aktualizēšana	Pastāvīgi	LAPAS
<b>II</b>	<b>Domnīcas darbs</b>		
1.	Domnīcas sanāksmes	06.02.2020. un pēc vajadzības	LAPAS, IIC
2.	Domnīcas darba plāna izstrāde	02.2020.	LAPAS
3.	Digitālā rīka koncepta izstrāde		
<b>III</b>	<b>Darbnīcas darbs</b>		
1.	Darbnīcas sanāksmes	06.02.2020. un pēc vajadzības	LAPAS, IIC
2.	Darbnīcas darba plāna izstrāde	02.2020.	LAPAS
3.	Informācijas apkopošana par pieejamiem IAM materiāliem latviešu valodā, to sistematizēšana un ievietošana vienuviet	01.03.2020. (precizējams), pastāvīgi	LAPAS
4.	Nepieciešamo IAM materiālu tulkošana		IIC
5.	Starpnozaru projektu koprades atbalsts	Pastāvīgi	LAPAS
6.	Latvijas pieredzes stāstu apkopošana un tulkošana	Pastāvīgi	
<b>IV</b>	<b>IAM politikas process</b>		
1.	Līdzdalība nacionāla līmeņa aktivitātēs par IAM (PKC, Saeima, citas)		
2.	Līdzdalība starptautiska līmeņa aktivitātēs par IAM (Ženēvas reģionālais pasākums, HLPPF, citi)		